



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103 della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - CUP H15F24000380007 – CIG B1D2C0B498

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di agosto alle ore 18.20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | MAFFEI Rinaldo | Sindaco |
| 2. | DEPEDRI Francesca | Assessore |
| 3. | FESTI Gabriele | Assessore |
| 4. | FESTI Patrizia | Assessore |
| 5. | RIOLFATTI Alessandro | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO – RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE - CUP H15F24000380007 – CIG B1D2C0B498

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 88 di data 05.07.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stata, tra il resto, approvata a tutti gli effetti, la variante n. 1 al progetto dei “*Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero*” redatta dal progettista e direttore lavori ing. Roberto Tettamanti, assunta al protocollo municipale il 05.07.2024 prot. n. 2734/6 per una spesa complessiva di euro 104.692,32, di cui euro 71.096,68 per i lavori ed euro 33.595,64 per somme a disposizione dell’amministrazione, e per effetto della quale il nuovo quadro economico complessivo dell’opera veniva ad essere così rideterminato:

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
LAVORI	€ 62 883,20	€ 62 883,20	€ 69 962,59
RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,70
		€ 62 882,57	€ 69 961,89
Oneri della sicurezza	€ 1 490,85	€ 1 490,85	€ 1 134,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35 625,95	€ 35 626,58	€ 33 595,64
Imprevisti circa 5% di A	€ 3 218,70	€ 3 218,70	€ 3 554,87
Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8 974,31	€ 8 974,31	€ 12 157,26
PSC e PSE	€ 4 790,73	€ 4 790,73	€ -
Collaudo Statico	€ 1 665,86	€ 1 665,86	€ 1 665,86
Relazione geologica e geotecnica	€ 3 229,59	€ 3 229,59	€ 3 519,01
Indagine geofisica	€ 1 100,00	€ 1 100,00	€ 1 100,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 4 511,52	€ 4 511,52	€ 3 404,73
IVA 10% su lavori + imprevisti	€ 6 759,28	€ 6 759,28	€ 7 465,23
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
Ribasso d'asta		€ 0,63	
IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 104 692,32

vista la nota del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza PAT/RFS033-26.07.2024-0583789 pervenuta il 26.07.2024 sub n. 2933 di prot. nella quale, ad integrazione della richiesta di concessione del contributo per i lavori in argomento inoltrata in data 05.07.2024, veniva segnalata la necessità di modificare e riapprovare il quadro economico come segue:

- ✓ iva sui lavori e sugli imprevisti 22% anziché 10%,
- ✓ coerenza del quadro economico allegato alla domanda di contributo (allegato 10) con il nuovo quadro economico comparativo;

rilevata inoltre la necessità di stralciare dalla voce lavori la fornitura e posa del parapetto in quanto si ritiene maggiormente funzionale affidare l’incarico a ditta specializzata nel settore;

visto ed esaminato il nuovo quadro comparativo e il nuovo quadro economico di variante

pervenuti rispettivamente in data 07.08.2024 prot. n. 3106 e in data 08.08.2024 prot. n. 3136;

preso atto che la variante progettuale, alla luce delle modifiche introdotte, modifica il quadro economico dell'intervento come segue:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI	€ 62.883,20	€ 62.883,20	€ 65.999,19
a01	RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,66
			€ 62.882,57	€ 65.998,53
a02	Oneri della sicurezza	€ 1.490,85	€ 1.490,85	€ 1.134,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35.625,95	€ 35.626,58	€ 45.404,25
b01	Imprevisti circa 5% di A	€ 3.218,70	€ 3.218,70	€ 3.356,70
b02	Fornitura e posa parapetto	€ -	€ -	€ 3.963,40
b03	Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8.974,31	€ 8.974,31	€ 12.157,26
b04	PSC e PSE	€ 4.790,73	€ 4.790,73	€ -
b05	Collaudo Statico	€ 1.665,86	€ 1.665,86	€ 1.665,86
b06	Relazione geologica e geotecnica	€ 3.229,59	€ 3.229,59	€ 3.519,01
b07	Indagine geofisica	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	€ 4.511,52	€ 4.511,52	€ 3.404,73
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti	€ 6.759,28	€ 6.759,28	€ 15.507,95
b11	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b12	Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
b13	Ribasso d'asta		€ 0,63	€ 0,66
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.537,57

dato atto che il quadro economico di variante evidenzia un importo lavori pari ad euro 67.133,32, di cui euro 1.134,79 per oneri della sicurezza, oltre ad euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo complessivo di euro 112.537,57;

ritenuto di riapprovare il quadro economico comparativo della variante n. 1 al progetto dei *“Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero”* redatto dal progettista e direttore lavori ing. Roberto Tettamanti, assunto al protocollo municipale il 07.08.2024 prot. n. 3106 e contestualmente il nuovo quadro economico di variante pervenuto in data 08.08.2024 prot. n. 3136;

preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 19.12.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione n. 01 di data 02.01.2024 della giunta comunale avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026. Parte finanziaria”*;

vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed in particolare l'art. 53;

visto il Decreto legislativo 36/2023 ed in particolare l'art. 120 e l'Allegato II.14;

vista la L.P. 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare l'art. 37, comma 1;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di riapprovare per le motivazioni esposte in premessa ed a tutti gli effetti, il quadro economico comparativo della variante n. 1 al progetto dei *“Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero”* redatto dal progettista e direttore lavori ing. Roberto Tettamanti, assunto al protocollo municipale il 07.08.2024 prot. n. 3106 dal quale risulta una spesa complessiva di euro 112.537,57, di cui euro 67.133,32 per i lavori ed euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI	€ 62.883,20	€ 62.883,20	€ 65.999,19
a01	RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,66
			€ 62.882,57	€ 65.998,53
a02	Oneri della sicurezza	€ 1.490,85	€ 1.490,85	€ 1.134,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35.625,95	€ 35.626,58	€ 45.404,25
b01	Imprevisti circa 5% di A	€ 3.218,70	€ 3.218,70	€ 3.356,70
b02	Fornitura e posa parapetto	€ -	€ -	€ 3.963,40
b03	Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8.974,31	€ 8.974,31	€ 12.157,26
b04	PSC e PSE	€ 4.790,73	€ 4.790,73	€ -
b05	Collaudo Statico	€ 1.665,86	€ 1.665,86	€ 1.665,86
b06	Relazione geologica e geotecnica	€ 3.229,59	€ 3.229,59	€ 3.519,01
b07	Indagine geofisica	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	€ 4.511,52	€ 4.511,52	€ 3.404,73
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti	€ 6.759,28	€ 6.759,28	€ 15.507,95
b11	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b12	Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
b13	Ribasso d'asta		€ 0,63	€ 0,66
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.537,57

- di riapprovare il nuovo quadro economico di variante pervenuto in data 08.08.2024 prot. n. 3136;
- di confermare quant'altro disposto nella propria precedente deliberazione n. 88 di data 05.07.2024;
- di inviare copia della presente al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento e al direttore dei lavori ing. Roberto Tettamanti;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Rinaldo Maffei)

L'ASSESSORE
f.to (Alessandro Riolfatti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 09.08.2024 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c.
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, li 09.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)
