



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO STRADALE ALLA DITTA BRENSTRAD E SRL – CUP H15F24000380007 – CIG B5FFAFD09F

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | MAFFEI Rinaldo | Sindaco |
| 2. | DEPEDRI Francesca | Assessore |
| 3. | FESTI Gabriele | Assessore |
| 4. | FESTI Patrizia | Assessore |
| 5. | RIOLFATTI Alessandro | Assessore |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PIETRO BUSIO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO STRADALE ALLA DITTA BRENSTRAD SRL – CUP H15F24000380007 – CIG B5FFAFD09F

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

- in data 27.02.2024 con nota prot. n. 897/6/10 l'Amministrazione comunale ha segnalato ai competenti uffici del Servizio Protezione Rischi della Provincia Autonoma di Trento il verificarsi di uno smottamento del tratto di strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero;
- il giorno 28.02.2024 è seguito sopralluogo congiunto tra il Sindaco e l'ing. Luisa Fedrizzi nel corso del quale è stato rilevato lo stato dei luoghi ed in particolare: *“Con avviso di allerta 2/24 di data 26.02.2024 è stata dichiarata un'allerta per criticità idrogeologica e idraulica ordinaria dalle 17:00 del 26.02.2024 alle ore 12:00 del 29.02.2024. A causa di tali intense precipitazioni, in data 27 febbraio 2024 lungo la strada comunale che porta al cimitero denominata via Busio (p.f. 990 C.C. Nomi) si è verificato il crollo di un tratto di muratura in sassi (altezza circa 4 metri) di sostegno della strada per una lunghezza di circa 15 m. e l'instabilità delle porzioni limitrofe di muratura per un fronte complessivo di circa 25 m. Il materiale franato ha interessato la p.f. 265/20 (vigneto di proprietà privata). Con ordinanza n. 8 di data 27.02.2024 il sindaco ha ordinato la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Busio nel tratto verso il cimitero fino alla messa in sicurezza della strada. Al momento del sopralluogo del 28 febbraio 2024 l'accesso al tratto di strada interessata dal dissesto era fisicamente impedito mediante il posizionamento di transenne. La strada comunale in oggetto rappresenta l'unico accesso al cimitero di Nomi”*;
- in data 05.03.2024 l'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l., su incarico dell'Amministrazione comunale, seguito di apposito sopralluogo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed int. che è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale di Committenza unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento in data 05.03.2024;
- in data 18.03.2024 prot. n. 1177 è stata acquisita al protocollo comunale la nota del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento, con allegato il verbale di sopralluogo e di accertamento di data 23.03.2024, attestante la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 1 della L.P. 09/2011 e quindi la necessità di procedere con un intervento di somma urgenza;
- con deliberazione della giunta comunale 51 di data 15.04.2024 è stata approvata in linea tecnica la perizia relativa ai lavori in argomento, redatta dall'ing. Roberto Tettamanti dello studio Arti s.r.l. di Rovereto, ed acquisita agli atti del protocollo municipale il 12.04.2024 prot. n. 1527/6/4 per una spesa complessiva di euro 100.000,00, di cui euro 64.374,05 per lavori a base d'asta ed euro 35.625,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della giunta comunale n. 70 di data 24.05.2024 è stato perfezionato, tra il resto, l'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Pallaoro Giuseppe di cui alla procedura telematica n. PI125731-24 per un importo di euro 64.373,42, di cui euro 1.490,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A., per complessivi euro 78.535,57;
- a seguito di un ulteriore crollo del muro di sostegno della strada di via Busio con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 05.07.2024 è stato approvato il verbale integrativo di

somma urgenza redatto dall'ing. Roberto Tettamanti, il verbale di sopralluogo ed accertamento per i lavori integrativi di somma urgenza pervenuto in data 25.06.2024 prot. n. 2608 a firma dell'ing. Roberto Socin del Servizio prevenzione rischi e centrale di committenza unica di emergenza della Provincia, nonché la variante progettuale n. 1 per una spesa complessiva di euro 104.692,32, di cui euro 71.096,68 per i lavori ed euro 33.595,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103 di data 08.08.2024 è stato riapprovato, per i motivi ivi indicati, il quadro economico comparativo della variante n. 1 al progetto dei *“Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero”* redatto dal progettista e direttore lavori ing. Roberto Tettamanti, assunto al protocollo municipale il 07.08.2024 prot. n. 3106 per una spesa complessiva di euro 112.537,57, di cui euro 67.133,32 per i lavori ed euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	LAVORI	€ 62.883,20	€ 62.883,20	€ 65.999,19
a01	RIBASSO D'ASTA 0,0010018574118324%		€ 0,63	€ 0,66
			€ 62.882,57	€ 65.998,53
a02	Oneri della sicurezza	€ 1.490,85	€ 1.490,85	€ 1.134,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 35.625,95	€ 35.626,58	€ 45.404,25
b01	Imprevisti circa 5% di A	€ 3.218,70	€ 3.218,70	€ 3.356,70
b02	Fornitura e posa parapetto	€ -	€ -	€ 3.963,40
b03	Progettazione e direzione lavori e variante	€ 8.974,31	€ 8.974,31	€ 12.157,26
b04	PSC e PSE	€ 4.790,73	€ 4.790,73	€ -
b05	Collaudo Statico	€ 1.665,86	€ 1.665,86	€ 1.665,86
b06	Relazione geologica e geotecnica	€ 3.229,59	€ 3.229,59	€ 3.519,01
b07	Indagine geofisica	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	€ 746,42	€ 746,42	€ 693,69
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	€ 4.511,52	€ 4.511,52	€ 3.404,73
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti	€ 6.759,28	€ 6.759,28	€ 15.507,95
b11	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b12	Arrotondamento	€ 594,54	€ 594,54	
b13	Ribasso d'asta		€ 0,63	€ 0,66
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 112.537,57

considerato che i lavori di ricostruzione del muro sono stati ultimati data 26 luglio 2024 come risulta dal certificato di ultimazione dimessi in atti

rilevata ora la necessità di procedere al completamento dell'intervento mediante la predisposizione del parapetto;

richiesto e visto il preventivo proposto dall'operatore economico Brenstrade srl il quale ha presentato via pec la propria migliore offerta in data 11.03.2025, sub ns prot. n. 930, per la fornitura e posa in opera di un parapetto modulare in acciaio zincato denominato “PSP L” della lunghezza di 17 metri, conforme ai requisiti di geometria e resistenza meccanica richiesti dalla norma tecnica NTC: capitolo 5.1.3.10, per una spesa complessiva di € 4.469,17 (oltre ad IVA 22%);

ritenuto congruo il prezzo e la qualità della fornitura proposta e ritenuto pertanto di procedere ad affidare alla ditta Brenstrade srl - con sede in Cavedine (TN) viale Alcide Degasperi n. 2/i come da preventivo pervenuto via PEC in data 25.06.2024 prot. n. 2628;

considerato peraltro che il quadro economico dell'opera in oggetto prevede, tra le voci previste nelle somme a disposizione, l'importo di euro 3.963,40 per la fornitura e posa del parapetto;

ritenuto pertanto necessario integrare lo stanziamento nella misura di euro 505,77 (oltre IVA) mediante l'impiego delle risorse presenti alla voce imprevisti con conseguente modifica del quadro economico secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
A	LAVORI	64.374,05 €	64.373,42 €	67.133,32 €	67.133,32 €
a01	RIBASSO D'ASTA A 0,0010018574118324%		0,63 €	0,66 €	0,66 €
		62.883,20 €	62.882,57 €	65.998,53 €	65.998,53 €
a02	oneri della sicurezza	1.490,85 €	1.490,85 €	1.134,79 €	1.134,79 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	35.625,95 €	35.626,58 €	45.404,25 €	45.404,25 €
b01	imprevisti circa 5% di A	3.218,70 €	3.218,70 €	3.356,70 €	2.110,95 €
b02	fornitura e posa parapetto	- €	- €	3.963,40 €	4.469,17 €
b03	progettazione e direzione lavori e variante	8.974,31 €	8.974,31 €	12.157,26 €	12.157,26 €
b04	PSC e PSE	4.790,73 €	4.790,73 €	- €	- €
b05	collaudo statico	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €
b06	relazione geologica e geotecnica	3.229,59 €	3.229,59 €	3.519,01 €	3.519,01 €
b07	indagine geofisica	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	746,42 €	746,42 €	693,69 €	693,69 €
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	4.511,52 €	4.511,52 €	3.404,73 €	3.435,70 €
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti + posa parapetto	6.759,28 €	6.759,28 €	15.507,95 €	16.216,96 €
b11	contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
b12	arrotondamento	594,54 €	594,54 €	- €	- €
b13	ribasso d'asta		0,63 €	0,66 €	0,66 €
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	100.000,00 €	100.000,00 €	112.537,57 €	112.537,57 €

dato atto che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

dato atto che sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

dato atto che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto può essere formalizzato con un unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 11.12.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, corredato dalla nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

vista la deliberazione n. 01 di data 07.01.2025 della Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027";

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo quadro economico dei “*Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada comunale di via Pietro Busio che conduce al cimitero*” dal quale risulta una spesa complessiva di euro 112.537,57, di cui euro 67.133,32 per i lavori ed euro 45.404,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente prospetto:


QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
A	LAVORI	64.374,05 €	64.373,42 €	67.133,32 €	67.133,32 €
a01	RIBASSO D'ASTA A 0,0010018574118324%		0,63 €	0,66 €	0,66 €
		62.883,20 €	62.882,57 €	65.998,53 €	65.998,53 €
a02	oneri della sicurezza	1.490,85 €	1.490,85 €	1.134,79 €	1.134,79 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	35.625,95 €	35.626,58 €	45.404,25 €	45.404,25 €
b01	imprevisti circa 5% di A	3.218,70 €	3.218,70 €	3.356,70 €	2.110,95 €
b02	fornitura e posa parapetto	- €	- €	3.963,40 €	4.469,17 €
b03	progettazione e direzione lavori e variante	8.974,31 €	8.974,31 €	12.157,26 €	12.157,26 €
b04	PSC e PSE	4.790,73 €	4.790,73 €	- €	
b05	collaudo statico	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €	1.665,86 €
b06	relazione geologica e geotecnica	3.229,59 €	3.229,59 €	3.519,01 €	3.519,01 €
b07	indagine geofisica	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
b08	CNPAIA 4% su spese tecniche su b03, b04, b05 e b06	746,42 €	746,42 €	693,69 €	693,69 €
b09	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA su b03, b04, b05, b07	4.511,52 €	4.511,52 €	3.404,73 €	3.435,70 €
b10	IVA 22% su lavori + imprevisti + posa parapetto	6.759,28 €	6.759,28 €	15.507,95 €	16.216,96 €
b11	contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
b12	arrotondamento	594,54 €	594,54 €	- €	
b13	ribasso d'asta		0,63 €	0,66 €	0,66 €
	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA	100.000,00 €	100.000,00 €	112.537,57 €	112.537,57 €

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Brenstrade srl - con sede in Cavedine (TN) viale Alcide Degasperis n. 2/i - la fornitura e posa in opera del parapetto stradale PSP acciaio Corten nelle caratteristiche di cui al preventivo pervenuto via pec in data 11.03.2025, sub ns. prot. n. 930, per un importo di euro 4.469,17 (oltre ad IVA 22%) per un totale di euro 5.452,39;
- di dare atto che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ed in particolare che lo stesso contratto si intende perfezionato al momento in cui l'incarico verrà trasmesso via pec all'affidatario
- di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 5.452,39, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Capitolo
€ 5.452,39	10	05	2	02	2025	9544

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il contratto di cui alla presente deliberazione è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso;
- di stabilire che la liquidazione della spesa di cui al punto 3) della presente deliberazione, avverrà automaticamente previa presentazione di fatture elettroniche e salvo verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni sopra descritte in materia fiscale e tributaria;

7. di dare atto che dalla presente non discendono nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Rinaldo Maffei)

L'ASSESSORE
f.to (Francesca Depedri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno _ 24.03.2025 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018
n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Nomi, li 24.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dott.ssa Federica Bortolin)
